

『2級建築施工管理技士 第二次検定の完全攻略 新訂第三版』正誤表

2023年8月10日 新訂第三版 第1刷用

本書に下記の通り誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁	誤 (下線部分)	正 (下線部分)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
195 頁	問題3	問題3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	【解説】	【解説】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	出来高表に実績出来高を書き入れ、設問に答える。	出来高表に実績出来高を書き入れ、設問に答える。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	単位 万円	単位 万円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>工事金額</th> <th>予定 実績</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">仮設工事</td> <td rowspan="2">600</td> <td>予定</td> <td>60</td> <td>270</td> <td>210</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>60</td> <td>270</td> <td>210</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">土工事 地業工事</td> <td rowspan="2">500</td> <td>予定</td> <td>320</td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>390</td> <td>110</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鉄筋コンクリート 工事</td> <td rowspan="2">750</td> <td>予定</td> <td>150</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>190</td> <td>560</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鉄骨工事</td> <td rowspan="2">900</td> <td>予定</td> <td>50</td> <td>790</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>50</td> <td>790</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">外壁工事</td> <td rowspan="2">450</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>450</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>450</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">屋根工事</td> <td rowspan="2">250</td> <td>予定</td> <td></td> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防水工事</td> <td rowspan="2">50</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">建具工事</td> <td rowspan="2">550</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>370</td> <td>140</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>370</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">金属工事</td> <td rowspan="2">150</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>120</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内装工事</td> <td rowspan="2">300</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>230</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>230</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">塗装工事</td> <td rowspan="2">100</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">外構工事</td> <td rowspan="2">500</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">設備工事</td> <td rowspan="2">900</td> <td>予定</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>580</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>580</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">総工事金額</td> <td rowspan="2">6,000</td> <td>予定</td> <td>670</td> <td>1,930</td> <td>1,620</td> <td>1,490</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>780</td> <td>2,070</td> <td>1,340</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">月別実績出来高金額の累計</td> <td>780</td> <td>2,850</td> <td>4,190</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">総工事金額に対する比率 (%)</td> <td>13%</td> <td>47.5%</td> <td>69.80%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種	工事金額	予定 実績	1月	2月	3月	4月	5月	仮設工事	600	予定	60	270	210	30	30	実績	60	270	210	30		土工事 地業工事	500	予定	320	180				実績	390	110				鉄筋コンクリート 工事	750	予定	150	600				実績	190	560				鉄骨工事	900	予定	50	790		60		実績	50	790		60		外壁工事	450	予定			450			実績			450			屋根工事	250	予定		250				実績		250				防水工事	50	予定			50			実績			50			建具工事	550	予定			370	140	40	実績			370	140		金属工事	150	予定			150			実績			120	30		内装工事	300	予定				230	70	実績				230		塗装工事	100	予定			50	50		実績			50	50		外構工事	500	予定				400	100	実績				400		設備工事	900	予定	90	90	90	580	50	実績	90	90	90	580		総工事金額	6,000	予定	670	1,930	1,620	1,490	290	実績	780	2,070	1,340			月別実績出来高金額の累計			780	2,850	4,190			総工事金額に対する比率 (%)			13%	47.5%	69.80%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>工事金額</th> <th>予定 実績</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">仮設工事</td> <td rowspan="2">600</td> <td>予定</td> <td>60</td> <td>270</td> <td>210</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>60</td> <td>270</td> <td>210</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">土工事 地業工事</td> <td rowspan="2">500</td> <td>予定</td> <td>320</td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>390</td> <td>110</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鉄筋コンクリート 工事</td> <td rowspan="2">750</td> <td>予定</td> <td>150</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>190</td> <td>560</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鉄骨工事</td> <td rowspan="2">900</td> <td>予定</td> <td>50</td> <td>790</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>50</td> <td>790</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">外壁工事</td> <td rowspan="2">450</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>450</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>450</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">屋根工事</td> <td rowspan="2">250</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>250</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>250</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防水工事</td> <td rowspan="2">50</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">建具工事</td> <td rowspan="2">550</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>370</td> <td>140</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>370</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">金属工事</td> <td rowspan="2">150</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>120</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内装工事</td> <td rowspan="2">300</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>230</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>230</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">塗装工事</td> <td rowspan="2">100</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">外構工事</td> <td rowspan="2">500</td> <td>予定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">設備工事</td> <td rowspan="2">900</td> <td>予定</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>580</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>580</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">総工事金額</td> <td rowspan="2">6,000</td> <td>予定</td> <td>670</td> <td>1,680</td> <td>1,680</td> <td>1,430</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>780</td> <td>1,820</td> <td>1,650</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">月別実績出来高金額の累計</td> <td>780</td> <td>2,600</td> <td>4,250</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">総工事金額に対する比率 (%)</td> <td>13%</td> <td>43.3%</td> <td>70.80%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種	工事金額	予定 実績	1月	2月	3月	4月	5月	仮設工事	600	予定	60	270	210	30	30	実績	60	270	210	30		土工事 地業工事	500	予定	320	180				実績	390	110				鉄筋コンクリート 工事	750	予定	150	600				実績	190	560				鉄骨工事	900	予定	50	790	60			実績	50	790	60			外壁工事	450	予定			450			実績			450			屋根工事	250	予定			250			実績			250			防水工事	50	予定			50			実績			50			建具工事	550	予定			370	140	40	実績			370	140		金属工事	150	予定			150			実績			120	30		内装工事	300	予定				230	70	実績				230		塗装工事	100	予定			50	50		実績			50	50		外構工事	500	予定				400	100	実績				400		設備工事	900	予定	90	90	90	580	50	実績	90	90	90	580		総工事金額	6,000	予定	670	1,680	1,680	1,430	290	実績	780	1,820	1,650			月別実績出来高金額の累計			780	2,600	4,250			総工事金額に対する比率 (%)			13%	43.3%	70.80%		
	工種	工事金額	予定 実績	1月	2月	3月	4月	5月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	仮設工事	600	予定	60	270	210	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			実績	60	270	210	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	土工事 地業工事	500	予定	320	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			実績	390	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	鉄筋コンクリート 工事	750	予定	150	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			実績	190	560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	鉄骨工事	900	予定	50	790		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			実績	50	790		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	外壁工事	450	予定			450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
実績					450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
屋根工事	250	予定		250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		実績		250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
防水工事	50	予定			50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		実績			50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
建具工事	550	予定			370	140	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績			370	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
金属工事	150	予定			150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		実績			120	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
内装工事	300	予定				230	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績				230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
塗装工事	100	予定			50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		実績			50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
外構工事	500	予定				400	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績				400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
設備工事	900	予定	90	90	90	580	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績	90	90	90	580																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
総工事金額	6,000	予定	670	1,930	1,620	1,490	290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績	780	2,070	1,340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
月別実績出来高金額の累計			780	2,850	4,190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
総工事金額に対する比率 (%)			13%	47.5%	69.80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
工種	工事金額	予定 実績	1月	2月	3月	4月	5月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
仮設工事	600	予定	60	270	210	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績	60	270	210	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土工事 地業工事	500	予定	320	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		実績	390	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
鉄筋コンクリート 工事	750	予定	150	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		実績	190	560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
鉄骨工事	900	予定	50	790	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		実績	50	790	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
外壁工事	450	予定			450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		実績			450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
屋根工事	250	予定			250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		実績			250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
防水工事	50	予定			50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		実績			50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
建具工事	550	予定			370	140	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績			370	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
金属工事	150	予定			150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		実績			120	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
内装工事	300	予定				230	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績				230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
塗装工事	100	予定			50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		実績			50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
外構工事	500	予定				400	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績				400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
設備工事	900	予定	90	90	90	580	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績	90	90	90	580																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
総工事金額	6,000	予定	670	1,680	1,680	1,430	290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		実績	780	1,820	1,650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
月別実績出来高金額の累計			780	2,600	4,250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
総工事金額に対する比率 (%)			13%	43.3%	70.80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>問題番号</th> <th colspan="2">解 答</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>A</td> <td>1階床の躯体工事</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1階店舗及び事務所壁の塗装工事</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">13%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td>①</td> <td>折板葺屋根工事</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>2月下旬</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>4,190万円</td> </tr> </tbody> </table>	問題番号	解 答		1	A	1階床の躯体工事	B	1階店舗及び事務所壁の塗装工事	2	13%		3	①	折板葺屋根工事	②	2月下旬	③	4,190万円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>問題番号</th> <th colspan="2">解 答</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>A</td> <td>1階床の躯体工事</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1階店舗及び事務所壁の塗装工事</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">13%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td>①</td> <td>耐火被覆工事</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>3月中旬</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>4,250万円</td> </tr> </tbody> </table>	問題番号	解 答		1	A	1階床の躯体工事	B	1階店舗及び事務所壁の塗装工事	2	13%		3	①	耐火被覆工事	②	3月中旬	③	4,250万円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
問題番号	解 答																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	A	1階床の躯体工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	B	1階店舗及び事務所壁の塗装工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	①	折板葺屋根工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	②	2月下旬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	③	4,190万円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
問題番号	解 答																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	A	1階床の躯体工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	B	1階店舗及び事務所壁の塗装工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	①	耐火被覆工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	②	3月中旬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	③	4,250万円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(2023年9月)